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  1. DATOS GENERALES
 

Asignatura: EJECUCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN ECONÓMICA Código: 59330
Tipología: OBLIGATORIA Créditos ECTS: 6

Grado: 315 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Curso académico: 2019-20
Centro: 308 - ESCUELA POLITECNICA DE CUENCA Grupo(s): 30 
Curso: 4 Duración: Primer cuatrimestre

Lengua principal de
impartición: Español Segunda lengua:

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web: Campus Virtual Bilingüe: N

Profesor: JUAN PEDRO RUIZ FERNANDEZ - Grupo(s): 30 
Edificio/Despacho Departamento Teléfono Correo electrónico Horario de tutoría

ESCUELA POLITÉCNICA DE
CUENCA / Despacho 2.10

INGENIERÍA CIVIL Y DE LA
EDIFICACIÓN

4840 juanpedro.ruiz@uclm.es
Ver tablón de anuncios de la Escuela y Campus
Virtual de la asignatura.

  2. REQUISITOS PREVIOS

Dado que la ejecución de obras y la gestión presupuestaria de obras requiere un análisis integral de la edificación proyectada, se recomienda haber cursado y
superado las asignaturas pertenecientes 1º, 2º y 3º curso del presente plan de estudios, en especial la expresión gráfica, los materiales de construcción, la

construcción, las estructuras y las instalaciones. De extraordinaria importancia se considera haber cursado y superado
previamente la asignatura Planificación, Organización y Control de Obras y estar cursando la asignatura
Mediciones y Presupuestos, ya que en la asignatura Ejecución de Obras y Gestión Económica se utilizan
conceptos y métodos que son enseñados y aprendidos en las citadas asignaturas. El alumno que haya adquirido la suficiente
formación en las materias anteriormente citadas, optimizará su esfuerzo con mayor garantía de éxito.

  3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
En relación con el contenido de la asignatura, nuestra propuesta se basa en un enfoque multidisciplinar, que tiende a la impartición de una enseñanza abierta y
consecuente con las demandas de la sociedad actual. No podemos desarrollar la enseñanza de Ejecución de Obras y Gestión Económica como una disciplina
aislada, más aún perteneciendo a dos materias distintas del actual plan de estudios: Organización del Proceso Constructivo y Gestión Económica. Aunque
podríamos decir que todas las asignaturas de la carrera están de un modo u otro vinculadas con ésta, nos parece interesante propiciar que el alumno encuentre
la relación directa que existe entre ellas, tendiendo a crear una postura más receptiva de la enseñanza de Ingeniería de Edificación como profesión en su
conjunto y no como simple agrupamiento de materias impartidas dentro de un mismo centro docente. La formación en Ejecución de Obras y Gestión Económica
ha sido una de las cualificaciones fundamentales que justifican la intervención profesional del Arquitecto Técnico y ahora también la del Ingeniero de
Edificación.
De acuerdo con la actividad que ha venido desarrollando el Arquitecto Técnico en sus diferentes facetas profesionales, podemos decir que el Ingeniero de
Edificación será el profesional de mayor preparación en todas las actividades relacionadas con la ejecución material de las obras y la gestión económica del
proceso de la edificación.

  4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código Descripción

E25
Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para su
ejecución y mantenimiento.

E31
Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra; analizar y
controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos.

G01 Capacidad de análisis y síntesis.
G02 Capacidad de organización y planificación.
G03 Capacidad de gestión de la información.
G05 Toma de decisiones.
G06 Razonamiento crítico.
G12 Aprendizaje autónomo.
G13 Adaptación a nuevas situaciones.
G14 Tratamiento de conflictos y negociación.
G21 Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G22 Correcta comunicación oral y escrita.
G23 Compromiso ético y deontología profesional.

  5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Tendrá la capacidad de organizar una obra de edificación tradicional y programar detalladamente las actividades asignando tiempos y recursos necesarios
para su ejecución, así como los trabajos de mantenimiento.
Sabrá analizar y controlar los costes durante el proceso constructivo y realizar la certificación final de liquidación de obra.



Sabrá realizar relaciones valoradas, certificaciones de obra y revisión de precios.
Conocerá los procedimientos y formas de contratación y adjudicación de obras, tanto para promoción privada como pública.
Adquirirá conocimientos sobre las funciones básicas de la dirección de producción en la construcción.
Comprenderá la importancia del presupuesto de obra y su utilidad a lo largo de todo el proceso edificatorio.
Resultados adicionales
Conocerá y utilizará herramientas BIM para las dimensiones 4D y 5D.
Obtendrá conocimientos básicos sobre la viabilidad económicofinanciera, gestión comercial y plan de márketing de una promoción inmobiliaria.

  6. TEMARIO
 Tema 1: Funciones básicas de la dirección de la producción en la construcción
         Tema 1.1  La planificación
         Tema 1.2  La organización
         Tema 1.3  La dirección de los trabajos
         Tema 1.4  El control
         Tema 1.5  Los factores de producción. Rendimientos y precios
 Tema 2: Ejecución de Obras
         Tema 2.1  Organización de la obra y replanteos
         Tema 2.2  Demoliciones y trabajos previos
         Tema 2.3  Infraestructuras
         Tema 2.4  Superestructuras
         Tema 2.5  Taller integrado I. Herramientas BIM 4D y 5D
         Tema 2.6  Envolventes
         Tema 2.7  Compartimentaciones
         Tema 2.8  Instalaciones
         Tema 2.9  Urbanización
         Tema 2.10  Acabados y retirada de obra
         Tema 2.11  Mantenimiento
         Tema 2.12  Taller integrado II. Herramientas BIM 4D y 5D
 Tema 3: Gestión Económica del Proceso de la Edificación
         Tema 3.1  Contratación y adjudicación de obras
         Tema 3.2  Ejecución de obras: Proveedores, comparativos y compras
         Tema 3.3  Ejecución de obras: Certificaciones y revisión de precios
         Tema 3.4  Liquidación de obras
         Tema 3.5  Taller integrado III. Herramientas BIM 4D y 5D
 Tema 4: Promoción Inmobiliaria
         Tema 4.1  Análisis de inversiones
         Tema 4.2  Gestión comercial y plan de marketing
         Tema 4.3  Viabilidad económico-financiera de promociones inmobiliarias

  7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa Metodología
Competencias
relacionadas (para títulos
anteriores a RD 822/2021)

ECTS Horas Ev Ob Rec Descripción

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección
magistral

E25 E31 G01 G02 G03 G05
G06 G12 G13 G14 G21
G22 G23

1.04 26 N - -

- Entrega del esquema general
de la presentación. - Minutos de
discusión por pares,
introduciendo cuestiones breves
durante la exposición. -
Introducción de "preguntas de un
minuto" al final de la exposicion
para comprobar el nivel de
comprensión de lo explicado. -
Atención a dudas individualmente
o por grupos; de manera
presencial, en el horario
establecido para las tutorías de la
asignatura; o de manera virtual, a
través de la plataforma Moodle o
del correo electrónico, sin horario
definido.

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

Resolución de ejercicios y
problemas

E25 E31 G01 G02 G03 G05
G06 G12 G13 G14 G21
G22 G23

1.04 26 N - -

- Procedimiento de trabajo para la
comprensión, manejo y
aprendizaje de las técnicas y
métodos que se citan en el
programa. - Explicación, por parte
del profesor, del método a aplicar.
- Resolución de ejemplos
prácticos. - Propuesta de
prácticas prácticas para resolver
en el aula. - Resolución
interactiva de prácticas en aula
con introducción de cuestiones
breves, atención a dudas de
forma colectiva, etc. - Revisión y



refuerzo del procedimiento en
tutorías en caso de dudas.

Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo
E25 E31 G01 G02 G03 G05
G06 G12 G13 G14 G21
G22 G23

3 75 N - -

- Estudio autónomo relativo a las
técnicas y métodos que se citan
en el programa. - Resolución de
prácticas propuestas por el
profesor para resolver con trabajo
autónomo del alumno.

Elaboración de memorias de
Prácticas [AUTÓNOMA]

Prácticas
E25 E31 G01 G02 G03 G05
G06 G12 G13 G14 G21
G22 G23

0.8 20 S N N

- Resolución y entrega en tiempo
y forma de prácticas propuestas
por el profesor a través de la
plataforma virtual para resolver
con trabajo autónomo del alumno
de forma individual o en grupo,
según se soliciten.

Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación
E25 E31 G01 G02 G03 G05
G06 G13 G21 G22

0.12 3 S S S

- Prueba práctica: resolución de
prácticas relativas a las técnicas y
métodos que se citan en el
programa. - Prueba teórica:
preguntas cortas y/o ejercicios
cortos.

Total: 6 150  
Créditos totales de trabajo presencial: 2.2 Horas totales de trabajo presencial: 55
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.8 Horas totales de trabajo autónomo: 95

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable

  8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
 Valoraciones  

Sistema de evaluación
Estudiante
presencial

Estud.
semipres.

Descripción

Elaboración de memorias de prácticas 30.00% 0.00%
PRÁCTICAS: Tres prácticas relacionadas con los talleres
integrados de herramientas BIM 4D y 5D

Prueba final 70.00% 0.00%
- PRUEBA TEÓRICA.
- PRUEBA PRÁCTICA.

Total: 100.00% 0.00%  

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
- Prácticas : El estudiantes realizará y entregará en tiempo y forma tres prácticas individualmente o en grupo según se solicite. 
- Prueba final: El estudiante será capaz de realizar la prueba práctica y la teórica de acuerdo con lo explicado en clase, con el material aprotado a lo largo del
curso y el material bibliográfico, demostrando conocimientos y razonamiento con criterio técnico. Es una prueba obligatoria y recuperable en la convocatoria
extraordinaria.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Los criterios de evaluación y valoración de la convocatoria extraordinaria serán los mismos que en la convocatoria ordinaria salvo que la prueba final
extraordinaria ya no es recuperable.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
La convocatoria especial de finalización constará de una prueba final cuya calificación, entre 0 y 10, supondrá el 100% de la calificación total de la asignatura.
La realización de las prácticas no serán obligatorias para la superación de esta convocatoria.

  9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: - Los temas se impartirán secuencialmente adaptándose al calendario académico que corresponda al primer
semestre donde se ubica la asignatura. - La fecha de la prueba final, en su convocatoria ordinaria, se realizará en el mes de enero del curso académico
correspondiente; la convocatoria extraordinaria se realizará en el mes de junio/julio. El día, hora y lugar serán designados por la Subdirección de Estudios de
la Escuela. - El estudiante tendrá toda la información detallada en la plataforma campus virtual de la asignatura.

Tema 1 (de 4): Funciones básicas de la dirección de la producción en la construcción
Actividades formativas Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 10
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] 3
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] .5
Periodo temporal: 2+1/2 semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 09-09-2019 Fin del tema: 20-12-2019

Tema 2 (de 4): Ejecución de Obras
Actividades formativas Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 9
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 9
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 29
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] 7



Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 1
Periodo temporal: 5+1/4 semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 09-09-2019 Fin del tema: 20-12-2019

Tema 3 (de 4): Gestión Económica del Proceso de la Edificación
Actividades formativas Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 10
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 10
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 30
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] 7
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 1
Periodo temporal: 5+1/2 semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 09-09-2019 Fin del tema: 20-12-2019

Tema 4 (de 4): Promoción Inmobiliaria
Actividades formativas Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 6
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] 3
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] .5
Periodo temporal: 1+3/4 semanas
Grupo 30:
Inicio del tema: 09-09-2019 Fin del tema: 20-12-2019

Actividad global
Actividades formativas Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 26
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 26
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 75
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Prácticas] 20
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 3

Total horas: 150

  10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es Título/Enlace Web Editorial Población ISBN Año Descripción

ANTILL Y WOODHEAD
Método de la Ruta Crítica y sus
Aplicaciones a la Construcción

Limusa
Mexico
D.F.

1995

CARVAJAL SALINAS, ENRIQUE
Las Funciones Básicas de la
Producción en la Construcción

Centro
Internacional
para la
Conservación
del Patrimonio

Sevilla 2001 Básica

CHESE AQUILANO
Dirección y Administración de la
Producción y de las Operaciones

Irwin Barcelona 1995

COMAS, J. ANTONIO
Organización y Control de Obras
de edificación

Entinema Madrid

COS CASTILLO, MANUEL DE Teoría General del Proyecto Síntesis Madrid 1999
JORDAN REYES, M.;
BALBONTIN BRAVO, E.

Organización, Planificación y
Control

Escuela de la
Edificación

Madrid

Junta de Andalucía
Base de Costes de la
Construcción de Andalucía
(BCCA)

2017

 
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/vivienda/texto/706e4686-1fbd-11e0-89b8-
998a90d310ed

LEY Código Técnico de la Edificación BOE 2006 Básica

LEY
Ley de Contratos del Sector
Público. Ley 9/2017, de 8 de
noviembre

BOE 2007 Básica

LEY

Ley de Ordenación de la
Edificación. Ley 38/1999, de 5 de
noviembre y modificación Ley de
Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del
Estado 2003

BOE 2003 Básica

LEY

Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas. Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre

BOE 2001 Básica

MATEOS PERERA, JESUS
La Programación en la
Construcción

Bellisco
Ediciones

Madrid 2003

MEDINA RAMÓN, F.C. Programación y Edificación
Universidad
Politécnica de
Valencia

Valencia 978-84-8363-715-9 2001 Básica

Preguntas y Respuestas sobre la Gestión



NEWELL, M.W.; GRASHINA, M.N. Gestión de Proyectos 2000.com Barcelona 2005

OLIVER PINA, JESIÚS
Planificación y Seguimiento de
Obras

Publicaciones
de la U.P. de
Valencia

Valencia 1998

Presto Manual Presto 2017 2017
 http://www.rib-software.es/pdf/Usar-Presto/Manual-de-Presto.pdf

RAMIREZ DE ARELLANO
AGUDO, A.

Presupuestación de obras

Universidad de
Sevilla,
Secretariado de
Publica

978-84-472-1205-7 2010 Básica

RAMIREZ DE ARELLANO
AGUDO, A. y otros

Recomendaciones sobre criterios
de medición en construcción

Asociación
Española de
Profesores de
Mediciones,
Presupuestos y
Valoraciones

Madrid 1994

RAMIREZ DE ARELLANO
AGUDO, A. y otros,

Gestión de Residuos de
Construcción

C.O.A.A.T. de
Sevilla

Sevilla 2005

RUIZ FERNÁNDEZ, J.P.
Aspectos Económicos del Proceso
de la Edificación

Edición del autor Cuenca 2013 Básica

Synchro
Espacio academia de Synchro
(hay que registrase)

2017

 https://www.synchroltd.com/synchro-academy/

VALDERRAMA. F
Mediciones y presupuestos : para
arquitectos e ingenieros de

Reverté 9788429132014 2010


