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  1. DATOS GENERALES
 

Asignatura: HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA Código: 59336
Tipología: OPTATIVA Créditos ECTS: 4.5

Grado: 315 - GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Curso académico: 2019-20
Centro: 308 - ESCUELA POLITECNICA DE CUENCA Grupo(s): 30 
Curso: 4 Duración: C2

Lengua principal de
impartición: Español Segunda lengua:

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web: Bilingüe: N

  2. REQUISITOS PREVIOS

Al tratarse de una asignatura de intensificación y aplicación de conocimientos adquiridos, se recomienda que el alumno haya cursado las siguientes
asignaturas: Mediciones y Presupuestos; Planificación, Organización y Control de Obras; Ejecución de Obras y Gestión Económica.

  3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

En relación con el plan de estudios, nuestra propuesta se basa en el incremento de los conocimientos adquiridos en las materias de Gestión Presupuestaria y
de Organización del Proceso Constructivo a través de la aplicación práctica y la utilización de herramientas informáticas dentro de un enfoque multidisciplinar
adaptado a las demandas del ámbito profesional actual.

Al ser una asignatura intensificadora de los conocimientos asociados a las asignaturas específicas de Mediciones y Presupuestos y Planificación, Organización
y Control de Obras, y la propia de Ejecución de Obras y Gestión Económica, todas las asignaturas de la carrera están de un modo u otro vinculadas con ella.
Del mismo modo, también podemos decir que el Ingeniero de Edificación será el profesional de mayor preparación en todas las actividades relacionadas con
los aspectos económicos y de planificación del proceso de la edificación, de acuerdo con la actividad real que ha venido desarrollando el Arquitecto Técnico en
sus diferentes facetas profesionales.

  4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código Descripción

E42
Conocimiento de materias complementarias, tanto tecnológicas como humanísticas, orientadas a una cierta especialización de
carácter abierto, multidisciplinar y con aplicación directa en el ámbito profesional de un Ingeniero de Edificación, abierto y sensible a
los cambios y nuevos retos profesionales que le pudieran surgir.

G01 Capacidad de análisis y síntesis.
G03 Capacidad de gestión de la información.
G05 Toma de decisiones.
G06 Razonamiento crítico.
G12 Aprendizaje autónomo.
G13 Adaptación a nuevas situaciones.
G21 Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

  5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Posibilidad de ampliar de forma autónoma estos avances por la búsqueda de nuevas aplicaciones o con el desarrollo de las adquiridas.
Identificación y utilización de tecnologías emergentes dentro del campo de la edificación.
Adquirir conocimiento y destreza en el uso de las herramientas informáticas que doten al alumno de una capacidad operativa mayor de los conocimientos
adquiridos.
Complementar la formación básica y específica orientada a una cierta especialización de carácter abierto, multidisciplinar y con aplicación directa en el ámbito
profesional.
Resultados adicionales
Adquirir los conocimientos relativos a la gestión de proyectos desde la elaboración del presupuesto de una obra concreta hasta el desarrollo de planes,
asignación de recursos a tareas, seguimiento del proceso, administración del presupuesto y el análisis de las cargas de trabajo. Todo ello con la ayuda de las
herramientas informáticas necesarias.

  6. TEMARIO
 Tema 1: Presentación e Introducción
 Tema 2: Gestión Económica
         Tema 2.1  Uso de programas informáticos de gestión económica para la confección del presupuesto de una obra concreta enmarcada en la edificación
con empleo de técnicas constructivas comunes
         Tema 2.2  Generación del presupuesto (5D BIM) a partir de un modelo 3D BIM
 Tema 3: Organización del Proceso Constructivo



         Tema 3.1  Uso de programas informáticos de gestión del proceso para la programación y organización de los medios técnicos y humanos en la ejecución
de una obra concreta
         Tema 3.2  Generación de planes de obra (4D BIM) a partir de un modelo 3D BIM

  7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa Metodología
Competencias
relacionadas (para títulos
anteriores a RD 822/2021)

ECTS Horas Ev Ob Rec Descripción

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

Aprendizaje
cooperativo/colaborativo

E42 G05 G06 G12 G13
G21

0.72 18 N - -

Procedimiento de trabajo para la
comprensión, manejo y
aprendizaje de las técnicas y
métodos que se citan en el
programa. - Explicación, por parte
del profesor, del método a aplicar.
- Resolución de ejemplos
prácticos. - Propuesta de
prácticas para resolver en el aula.
- Resolución interactiva de
prácticas en aula con
introducción de cuestiones
breves, atención a dudas de
forma colectiva, etc. - Revisión y
refuerzo del procedimiento en
tutorías en caso de dudas.

Prácticas en aulas de ordenadores
[PRESENCIAL]

Trabajo dirigido o tutorizado E42 G01 G03 G21 0.72 18 N - -

- Presentación del esquema
general de las prácticas. -
Atención a dudas individualmente
o por grupos para desarrollar
dichas prácticas. - Atención a
dudas individualmente o por
grupos; de manera presencial, en
el horario establecido para las
tutorías de la asignatura; o de
manera virtual, a través de la
plataforma Moodle o del correo
electrónico, sin horario definido.

Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo
E42 G01 G03 G05 G06
G12 G13 G21

2.7 67.5 N - -

- Estudio autónomo relativo a las
técnicas y métodos que se citan
en el programa. - Resolución de
prácticas propuestas por el
profesor para resolver con trabajo
autónomo del alumno.

Pruebas de progreso
[PRESENCIAL]

Resolución de ejercicios y
problemas

E42 G01 G03 G05 G06
G12 G13 G21

0.24 6 S N N
Resolución de prácticas relativas
a las técnicas y métodos que se
citan en el programa.

Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación
E42 G01 G03 G05 G06
G12 G13 G21

0.12 3 S S S

Prueba práctica: resolución de
cuestiones relativas a las técnicas
y métodos que se citan en el
programa.

Total: 4.5 112.5  
Créditos totales de trabajo presencial: 1.8 Horas totales de trabajo presencial: 45
Créditos totales de trabajo autónomo: 2.7 Horas totales de trabajo autónomo: 67.5

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable

  8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
 Valoraciones  

Sistema de evaluación
Estudiante
presencial

Estud.
semipres.

Descripción

Pruebas de progreso 20.00% 0.00%
PRUEBA nº 2: Herramientas Informáticas de Organización del
Proceso Constructivo

Pruebas de progreso 20.00% 0.00%
PRUEBA nº 1: Herramientas Informáticas de Gestión
Económica

Prueba final 60.00% 0.00%
Prueba práctica sobre herramientas informáticas de
planificación y gestión económica.

Total: 100.00% 0.00%  

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
- Pruebas de progreso: El estudiante será capaz de aplicar los métodos estudiados a las prácticas propuestas, resolverlas en formato digital y presentar
resultados y conclusiones de forma clara en documento escrito.

- Prueba final: El estudiante será capaz de aplicar los métodos estudiados a las prácticas propuestas de acuerdo con lo trabajado en clase, con el material
aportado a lo largo del curso y el material bibliográfico, demostrando conocimientos y razonamiento con criterio técnico. La prueba se resolverá en formato
digital y se presentarán resultados y conclusiones de forma clara en documento escrito.



La prueba final es obligatoria y recuperable en la convocatoria extraordinaria. No obstante, el estudiante que asista al 80% de las clases presenciales y
apruebe las pruebas de progreso se considerará aprobado por curso y tendrá como calificación ordinaria la media de las notas citadas.

Si el estudiante no aprueba alguna de las pruebas de progreso, tendrá dos opciones:
1. Realizar una prueba final que incluya toda la materia de la asignatura y que supondrá un 60% de la calificación total de la misma, correspondiendo el 40%
restante a la calificación media obtenida en las pruebas de progreso. 
2. Realizar una prueba final que incluya solo la materia de la asignatura que no haya sido aprobada en las pruebas de progreso. En este caso deberá aprobar
el examen para poder realizar la media con el resto de calificaciones obtenidas y así poder superar la convocatoria ordinaria de la asignatura.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Los criterios de evaluación y valoraciones de la convocatoria extraordinaria serán los mismos que en la convocatoria ordinaria, donde el estudiante se
examinará obligatoriamente de todo el temario de la asignatura, salvo la siguiente observación: el 40% de la calificación extraordinaria correspondiente a las
pruebas de progreso podrá sustituirse por el 40% de la prueba final ordinaria, si esto beneficia la calificación del alumno siempre que haya obtenido una nota
superior a cinco en la prueba final extraordinaria.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
La convocatoria especial de finalización constará de una prueba final cuya calificación, entre 0 y 10, supondrá el 100% de la calificación total de la asignatura.

  9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: - Los temas se impartirán secuencialmente adaptándose al calendario académico que corresponda al
segundo semestre. - La fecha de la prueba final, en su convocatoria ordinaria, se realizará en el mes de mayo/junio del curso académico correspondiente; la
convocatoria extraordinaria se realizará en el mes de junio/julio. El día, hora y lugar serán designados por la Subdirección de Estudios de la Escuela. - El
estudiante tendrá toda la información detallada en la plataforma campus virtual de la asignatura. También se anunciará con suficiente antelación la fecha y
hora de las pruebas de progreso.

Tema 1 (de 3): Presentación e Introducción
Actividades formativas Horas
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] 1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 1.5
Grupo 30:
Inicio del tema: 29-01-2020 Fin del tema: 22-05-2020

Tema 2 (de 3): Gestión Económica
Actividades formativas Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] 9
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] 9
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 34
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 3
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 1.5
Grupo 30:
Inicio del tema: 29-01-2020 Fin del tema: 22-05-2020

Tema 3 (de 3): Organización del Proceso Constructivo
Actividades formativas Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] 9
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] 8
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 32
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 3
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 1.5
Grupo 30:
Inicio del tema: 29-01-2020 Fin del tema: 22-05-2020

Actividad global
Actividades formativas Suma horas
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado] 18
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo] 18
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas] 6
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 3
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo] 67.5

Total horas: 112.5

  10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es Título/Enlace Web Editorial Población ISBN Año Descripción

Machado Bueno, Aída.
Manual imprescindible de Presto
2016 /

Anaya
Multimedia

Madrid 978-84-415-3729-3 2015

Mattos, A. y Valderrama, F.
Métodos de planificación y control
de obras : del diagrama de barras
al BIM

Reverté Barcelona 978-84-291-3104-8 2014

Valderrama, Fernando
Mediciones y presupuestos: para
arquitectos e ingenieros de
edificación

Reverté, 2ª ed. Barcelona 9788429132014 2010

Manual Presto 2019 2019
 http://www.rib-software.es/pdf/Usar-Presto/Manual-de-Presto.pdf

Manual Synchro Pro 2018
 https://www.synchroltd.com/synchro-academy/

Manual de Cost-It 2019 2019



 http://www.rib-software.es/pages/Enlace-con-BIM.htm


